

# **Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"**

Gorizia

## **Determinazione n. 28 del 12/01/2017**

### **Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO**

**OGGETTO :** INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER IL TRASFERIMENTO E CENTRALIZZAZIONE DEL CUV-CUPRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.T.S. S.R.L. DI VILLA SANTINA (UD) DI ULTERIORI LAVORI PROPEDEUTICI PER I LOCALI TERAPIA DEL DOLORE CIG. Z4E1B214CD

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

#### **PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Direttore Generale n.235 del 12.05.2016 veniva approvato il piano annuale degli investimenti 2016 in particolare delle opere edili/impiantistiche, che prevedeva per l'Ospedale di Palmanova nella sezione di rilievo regionale, alla voce CUV-CUPRO TRASFERIMENTO E CENTRALIZZAZIONE un importo totale di € 200.000,00;
- il Servizio Investimenti per lo Sviluppo Edile Impiantistico ha elaborato uno studio di fattibilità d'intesa con i Responsabili Sanitari delle Strutture interessate;

#### **CONSIDERATO che:**

- è stato concordato, con la Direzione Ospedaliera, un piano di spostamenti di servizi, uffici ed ambulatori propedeutico al successiva adeguamento dei locali per la realizzazione del CUV-CUPRO;
- In questo contesto si inquadrano anche i lavori di spostamento del servizio di anestesia e rianimazione con l'adeguamento di un ambulatorio per piccoli interventi, richiesto dalla Direzione Ospedaliera;

#### **TENUTO CONTO che**

- le necessità previsionali in tema di accreditamento che riguarderanno anche il servizio oggetto del trasferimento, hanno richiesto ulteriori migliorie quali l'organizzazione degli spazi e dei

percorsi di accesso utenti;

**VISTI** gli ulteriori elaborati progettuali predisposti dall'area tecnica e approvati dalla Direzione Ospedaliera che prevedono, oltre alla realizzazione di un ambulatorio di tipo 2, le migliorie di accesso utenti sopra richiamate;

**ATTESO** che il RUP ha contattato la ditta:

- I.T.S. s.r.l. di Villa Santina (UD), richiedendo un ulteriore preventivo di spesa per la realizzazione delle opere previsionali edili ed impiantistiche, il preventivo degli interventi in parola è regolarmente pervenuto in data 16/12/2016 per un importo complessivo di € 6.506,00 + IVA;

**RITENUTO** necessario procedere agli ulteriori lavori in oggetto, al fine:

- a) Spostare il servizio di Anestesia e Terapia del Dolore;
- b) di ottimizzare l'utilizzo delle strutture chirurgiche, di abbattere le liste d'attesa e di ridurre i costi delle prestazioni;
- c) Migliorare l'organizzazione degli spazi e i percorsi d'accesso dell'utenza.

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. a) della D.Lgs n. 50/2016, che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori ad € 40.000,00;

**ACCERTATA** la legittimità di applicare l'istituto di cui al citato art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, per celerità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa anche alla luce dell'idoneità e conoscenza specifica della ditta I.T.S. s.r.l. di Villa Santina (UD) delle strutture oggetto di intervento;

**ACCERTATA** altresì la congruità dei prezzi offerti, tenuto conto della complessità e dell'entità degli interventi richiesti, salvo successiva valutazione tecnica inerente al collaudo dell'impianto e delle strutture realizzate;

**RITENUTO** pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per:

- affidare alla ditta I.T.S. s.r.l. di Villa Santina (UD) i lavori previsionali di edilizia relativi agli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER IL TRASFERIMENTO E CENTRALIZZAZIONE DEL CUV-CUPRO, per la spesa complessiva comprensiva degli oneri per la sicurezza di € 6.506,00 + IVA 22%, come da preventivo agli atti del 16/12/2016;

imputare il costo di tali opere al finanziamento "AMMODERNAMENTO ASCENSORI DEI P.O. DI PALMANOVA E LATISANA" di € 220.000,00 budget IR31 E/MAN c/capitale 2011 – conto 20.300 del bilancio 2017;

**VISTO** il D.Lgs. n.50/2016;

## **D E T E R M I N A**

1. di affidare alla ditta I.T.S. s.r.l. di Villa Santina (UD) i lavori previsionali di edilizia relativi agli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER IL TRASFERIMENTO E CENTRALIZZAZIONE DEL CUV-CUPRO, per la spesa complessiva comprensiva degli oneri per la sicurezza di € 6.506,00+ IVA 22%, come da preventivo agli atti del 16/12/2016;

2. l'onere complessivo di € 7.937,32 IVA compresa farà carico al finanziamento "AMMODERNAMENTO ASCENSORI DEI P.O. DI PALMANOVA E LATISANA" di € 220.000,00 budget IR31E/MAN (c/capitale 2011) – conto 20.300 del Bilancio 2017.

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

**ing. Fabio Spanghero**

Ufficio proponente: Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Elenco Allegati:

**Elenco uffici notificati:**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 12/01/2017 11:17:48

IMPRONTA: 3035B0C3B064CD5C99DC1134AB8E7603A6838B65FE93C075D6A7CBABFB22FBA2  
A6838B65FE93C075D6A7CBABFB22FBA2859E7F685D9C76D4CF3A1D05475E0E  
859E7F685D9C76D4CF3A1D05475E0EC6C790B7B9597B0036ACAF172CC39D80  
C6C790B7B9597B0036ACAF172CC39D80B2CC11C4DC22A1BB5458A6151E623E7E