

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

Determinazione n. 400 del 15/05/2018

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

OGGETTO: PAL 2016 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CUVB-CUPRO, LABORATORIO ANALISI E CENTRO TRASFUSIONALE PRESSO IL P.O. DI PALMANOVA. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA ITA PROGETTI. CUP F64E16000500002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che

- con Decreto del Direttore Generale n.235 del 12/05/2016 veniva approvato il piano annuale degli investimenti 2016 in particolare delle opere edili/impiantistiche, che prevedeva per l'Ospedale di Palmanova alla voce "Interventi di trasferimento e centralizzazione dei servizi CUV- CUPRO" un importo totale di € 200.000,00;
- la Struttura Investimenti per lo Sviluppo Edilizio ed Impiantistico ha elaborato uno studio di fattibilità d'intesa con i Responsabili Sanitari delle Strutture interessate, inviato tramite mail il 24/12/2015 alla Direzione Strategica ed ai Direttori dei Servizi;
- al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento sopra descritto, è stato necessario provvedere alla realizzazione di alcune opere propedeutiche utili alla successiva esecuzione dell'intervento in oggetto;
- il Direttore Sanitario dell'Azienda, dott. Lidiano Cavallini, unitamente al Direttore del Centro Unico di Validazione Biologica, dott.ssa Viviana Tottis, in accordo con il Direttore del Laboratorio Analisi, hanno stilato la Relazione Sanitaria in data 21/08/2017;
- con Determinazione del Responsabile della SC Investimenti per lo sviluppo edilizio ed impiantistico n. 499 del 14.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'ing. Fabio Spanghero direttore della suddetta S.C, relativo ai lavori di "Interventi di trasferimento e centralizzazione dei servizi CUV- CUPRO presso il P.O.di Palmanova", con

una previsione di spesa complessiva di € 200.000,00 di cui € 125.178,20 di lavori di cui € 2.905,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Il Responsabile Unico del Procedimento e Progettista, è stato individuato nella persona dell'ing. Fabio Spanghero, coadiuvato nel gruppo di lavoro dal per. ind. Edi Sgubin (Direttore dei Lavori), per. ind. Jorge Luis Sfiligoi, geom. Massimo Goretti e per. ind. Ivan Del Forno (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione);

- con Determinazione del Responsabile della SC Gestione Gare e Contratti Acquisizione lavori beni e servizi n. 716 del 17/11/2017 veniva affidato l'appalto dei lavori di "Interventi di trasferimento e centralizzazione dei servizi CUV- CUPRO presso il P.O.di Palmanova", alla ditta "ITA Progetti s.r.l. di Udine, con una percentuale di ribasso pari al 20,80%, pertanto per un importo contrattuale netto di € 99.745,55 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- con Determinazione del Responsabile della SC Interventi per lo Sviluppo Edile ed Impiantistico n. 779 del 15/12/2017 sono stati approvati i sub appalti ed i noli richiesti dalla ditta ETA Progetti s.r.l. di Udine;
- con Determinazione del Responsabile della SC Interventi per lo Sviluppo Edile ed Impiantistico n. 148 del 26/02/2018 veniva liquidato alla ditta ETA Progetti s.r.l. di Udine il I° SAL per un importo di € 58.809,62 + IVA;
- con Determinazione del Responsabile della SC Interventi per lo Sviluppo Edile ed Impiantistico n. 244 del 26/03/2018 veniva liquidato alla ditta ETA Progetti s.r.l. di Udine il II° SAL per un importo di € 58.809,62 + IVA;

VISTE le richieste, dei Responsabili del Servizio CUVB-CUPRO e del Servizio DONATORI, per l'esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi, non previsti nel progetto, che si elencano:

- a) adeguamento elettrico di un locale ad ambulatorio di tipo 1;
- b) sostituzione di pavimentazione in PVC nei nuovi locali prelievi del Trasfusionale, in quanto dopo il lievo dei banconi di laboratorio la pavimentazione era gravemente danneggiata;
- c) battiscopa a guscia;
- d) finestra vetrata per visione della sala prelievi dal locale emoglobina;
- e) condotte a pavimento per la cablatura di nuovi circuiti elettrici;
- f) collegamenti elettrici e spostamento cavi TV;
- g) copertina in inox di una mensola nel locale poltrone donatori;
- h) punti luce, prese ed accessori elettrici;
- i) pareti in cartongesso;
- j) pitturazione di locali.

ATTESO che la ditta ITA PROGETTI s.r.l. di Udine, ha formulato un preventivo di spesa per i lavori aggiuntivi sopraelencati; il preventivo degli interventi in parola è regolarmente pervenuto in data 04/04/2018 per un importo complessivo di € 22.311,25+ IVA 22%;

ACCERTATA altresì la congruità dei prezzi offerti tenuto conto della complessità e dell'entità degli interventi richiesti;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) della D.Lgs n. 50/2016, che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori ad € 40.000,00;

ACCERTATA la legittimità di applicare l'istituto di cui al citato art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, per celerità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa anche alla luce dell'idoneità e conoscenza specifica della ditta ITA PROGETTI s.r.l. di Udine delle strutture oggetto d' intervento;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per affidare alla ditta ITA PROGETTI s.r.l. di Udine i lavori sopra descritti:

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la L.R. n.49/96;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare alla ditta ITA PROGETTI s.r.l. di Udine i lavori aggiuntivi relativi agli "Interventi di trasferimento e centralizzazione dei servizi CUV- CUPRO", per una spesa complessiva, comprensiva degli oneri per la sicurezza, di € 22.311,25+ IVA 22%, come da preventivo del 04/04/2018;
2. l'onere complessivo di € 27.219,73 IVA 22% compresa farà carico al conto 20.200.200 "fabbricati strumentali indisponibili" (PAL 2016) del bilancio 2018.
- 3.

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Ing. Fabio Spanghero

Ufficio proponente: Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Elenco Allegati:

Elenco uffici notificati:

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 15/05/2018 12:51:41

IMPRONTA: 532DBF621E15FC074F672955C178E6DD67BFF98B0AA000FBF104581FOCAC9111
67BFF98B0AA000FBF104581FOCAC91119017060673552B122014C47A4E4D4363
9017060673552B122014C47A4E4D4363F997E3AD9708AEB3566B206B17817B0B
F997E3AD9708AEB3566B206B17817B0BD210A40267B98DE8200E3647349D7E64