

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

Determinazione n. 761 del 16/11/2018

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

OGGETTO: LAVORI DI BONIFICA AMIANTO DEL SOTTOTETTO DELLA PALAZZINA "B" DI VIA VITTORIO VENETO N. 171 A GORIZIA. APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CRE. LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI SEBASTIANIS DI TALMASSONS (UD) - CUP F86G12001630002 – CIG 7467331C78

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che

- con Decreto del Direttore Generale n. 184 del 15/03/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo datato 18/05/2017 redatto dall'Ing. Fabio Spanghero, Direttore della SC. Investimenti per lo Sviluppo Edilizio e Impiantistico, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori di "*Bonifica amianto del sottotetto della Palazzina "B" di via Vittorio Veneto n.171 a Gorizia*", con una previsione di spesa complessiva di € 52.024,12 di cui € 39.500,00 di lavori a base d'asta compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.500,00 non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Responsabile della SC Gestione Gare e Contratti Acquisizione Lavori, beni e servizi n. 374 del 04.05.2018 è stato disposto di indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara, ai sensi art. 95 co.4 del D.Lgs 50/2016, dei lavori di "*Bonifica amianto del sottotetto della Palazzina "B" di via Vittorio Veneto n.171 a Gorizia*", con un importo complessivo di appalto di € 52.024,12 di cui € 39.500,00 di lavori a base d'asta compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.500,00 non soggetti a ribasso)
- con Determinazione del Responsabile della SC Gestione Gare e Contratti Acquisizione Lavori, beni e servizi n. 417 del 28.05.2018 sono stati aggiudicati i lavori di di "*Bonifica*

amianto del sottotetto della Palazzina "B" di via Vittorio Veneto n.171 a Gorizia", alla ditta **SEBASTIANIS F.LLI DI MICHELE SEBASTIANIS & C. SNC.** con sede in Talmassons (UD) Via I Maggio, 2 33030 Talmassons P.I. 00283880300, a fronte dell'offerta del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, co. 4 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., espresso mediante offerta a prezzi unitari con una percentuale di ribasso unico pari al 29,00%, pertanto per un importo contrattuale netto complessivo di € 28.770,00 (diconsi euro ventottomilasettecentosettanta/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.500,00 oltre all'IVA di legge;

- in data 10/09/2018 veniva firmato il relativo verbale di consegna dalla ditta F.Ili Sebastianis & C. di Talmassons (UD) ;
- con Determina n.692 del 03/10/2018, veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione alla ditta F.Ili Sebastianis & C. per l'importo di € 5.754,00 + IVA pari a € 1.265,88 e così per complessivi € 7.019,88 IVA compresa;

CONSIDERATO che l'ufficio S.C. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro di questa Azienda Sanitaria, tramite il TdP Virginio Bergamasco U.P.G., prevedeva nel piano di lavoro delle opere di bonifica amianto del sottotetto della palazzina B dell'ex Ospedale di Gorizia, un monitoraggio ambientale costituito da una serie di campionamenti ed analisi relative a diverse zone del sito di lavoro da eseguire giornalmente durante le fasi di lavorazione;

CONSIDERATO che la ditta F.Ili Sebastianis di Talmassons (UD), si è dichiarata disponibile ad eseguire detti campionamenti ed analisi tramite un laboratorio certificato;

VISTA l'offerta della ditta F.Ili Sebastianis per n.76 campionamenti ed analisi eseguite al prezzo di € 80,00 caduna più IVA per un totale di € 6.080,00 + IVA;

ACCERTATA la congruità dei prezzi offerti tenuto conto della complessità e dell'entità dei campionamenti ed analisi richiesti;

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori a € 40.000,00;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per affidare all'Impresa F.Ili Sebastianis di Talmassons (UD), le analisi di cui sopra per un importo complessivo pari a €6.080,00 + IVA pari a € 1.337,60 e così per complessivi € 7.417,60 come da preventivo agli atti sopraccitati, ed inserendo la spesa nel quadro economico dei lavori, parte B, ove nella voce "arrotondamenti ed imprevisti" è stata trovata la necessaria disponibilità ;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 Corrispondente al Finale, del 10/10/2018 redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Massimo Goretti, dal quale si evince che la Ditta F.Ili Sebastianis Snc di Talmassons (Ud), ha eseguito i lavori di "*Bonifica amianto del sottotetto della Palazzina "B"*" per un complessivo di € 31.574,50 oneri per la sicurezza inclusi +IVA ;

VISTO il Certificato di Pagamento n.1 di data 10/10/2018 con il quale il RUP, a seguito della verifica degli atti contabili trasmessi e della regolarità contributiva autorizza il pagamento di € 25.691,40 + IVA pari a € 5.652,11 e così per complessivi € 31.343,51 alla ditta F.Ili Sebastianis SnC di Talmassons ;

CONSIDERATO che in data 10/10/2018 veniva firmato dall'impresa F.lli Sebastianis e dal Direttore dei Lavori Geom. Massimo Goretti dipendente di questa Azienda, il Certificato di Ultimazione dei lavori di “Bonifica amianto del sottotetto della Palazzina “B” che trattasi;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 26/10/2018 redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Massimo Goretti, dal quale si evince che la Ditta F.lli Sebastianis Snc di Talmassons (Ud), ha eseguito lavori per un complessivo di € 31.574,50 oneri per la sicurezza inclusi +IVA e che detratte le somme già percepite, vanta ancora un credito pari a € 129,10 + IVA pari a € 28,40 e così per complessivi € 157,50 ;

CONSIDERATO che a seguito del suddetto Certificato di Regolare Esecuzione il quadro economico viene a essere modificato come segue :

		QE di progetto esecutivo	QE di affidamento	q.e. finale
			29,00%	
A-	SOMME A BASE DI APPALTO		37.000,00	
	Opere €	37.000,00	26.270,00	29.074,50
	€			
	Totale parziale somme a base di appalto €	37.000,00	26.270,00	29.074,50
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d' €	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale generale somme a base appalto €	39.500,00	28.770,00	31.574,50
B-	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRA €			
b1	I.V.A. somme a base d'appalto (22%) €	8.690,00	6.329,40	6.946,39
b2	Spese tecniche €	790,00	790,00	687,30
b3	Arrotondamenti ed imprevisti €	3.044,12	16.134,72	2.860,73
b4	Analisi di laboratorio €			7.417,60
b5	coordinatore fase esec ing. Bertoli €			2.537,60
	€			
	Totale somme a disposizione dell'Amminis €	12.524,12	23.254,12	20.449,62
	TOTALE GENERALE €	52.024,12	52.024,12	52.024,12

ACCERTATO che la ditta appaltatrice risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, così come richiesto dalla vigente normativa in materia, ciò risultando dall'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

STABILITO di poter pertanto approvare i suddetti atti di contabilità dei lavori di cui all'oggetto;

STABILITO che a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento e del Certificato di Regolare Esecuzione, gli importi sopra richiamati risultano esigibili da parte dell'impresa appaltatrice;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 ;

VISTA la L.R. n.49/96;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di affidare all'impresa** F.Ili Sebastianis di Talmassons (UD), le analisi e campionamenti nel cantiere dei lavori di “*Bonifica amianto del sottotetto della Palazzina B a Gorizia*”, per un importo complessivo pari a € 6.080,00 + IVA pari a € 1.337,60 e così per complessivi € 7.417,60
2. **di approvare il Certificato di** Pagamento n.1 di data 10/10/2018, per i lavori di “*Bonifica amianto del sottotetto della Palazzina B a Gorizia*” autorizzando il pagamento di € 25.691,40 + IVA pari a € 5.652,11 e così per complessivi € 31.343,51 alla ditta F.Ili Sebastianis SnC di Talmassons;
3. di approvare **gli atti di contabilità Finale relativi ai lavori di** “*Bonifica amianto del sottotetto della Palazzina “B” di via Vittorio Veneto n.171 a Gorizia*” ed in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione del 26/10/2018, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Massimo Goretti approvando il pagamento alla ditta F.Ili Sebastianis SnC di Talmassons (UD) del residuo credito di € 129,10 + IVA pari a € 28,40 e così per complessivi € 157,50;
4. l'onere complessivo, formato da € 7.417,60 (analisi) più € 31.343,51 (1° Certificato Pagamento) e da € 157,50 (Saldo lavori di bonifica amianto, per totali € 38.918,61 IVA compresa, rientra nel budget di risorsa a disposizione della SC Investimenti per lo sviluppo edilizio ed impiantistico al conto 20.200.200 “*fabbricati strumentali indisponibili*” (FSR 2009-2010-2012-2016) del Bilancio 2018.

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Ing. Fabio Spanghero

Ufficio proponente: Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Elenco Allegati:

Elenco uffici notificati:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 16/11/2018 11:14:15

IMPRONTA: 9694E9D3F54E1324B288515239FA12328D16827016C23CD8DEA66A2BD561A3A8
8D16827016C23CD8DEA66A2BD561A3A8051CB8D13F4E12D78DDA3CE9BCD3EBEB
051CB8D13F4E12D78DDA3CE9BCD3EBEB85CC3E1DF6C612B8C6740F02CB2F58AF
85CC3E1DF6C612B8C6740F02CB2F58AF0D341FF73F217854D8BA5DC0FA32EAE0