

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

Determinazione n. 118 del 12/02/2019

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

OGGETTO: PIANO INVESTIMENTI 2017. LAVORI PER ALLACCIAMENTO ACQUE REFLUE ALLA FOGNATURA COMUNALE DELL'OSPEDALE DI PALMANOVA. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA CID S.R.L. DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) - CUP F46G1700019001 – CIG Z4826D5B20.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che

- nel Piano Annuale 2017 è previsto l'intervento di realizzazione del tratto fognario per l'allacciamento delle acque reflue nella pubblica fognatura con una previsione di spesa di € 100.000,00;
- con Decreto n.413 del 06/06/2018 del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo del 29/05/2018 redatto dall'ing. Federico Olivotti dello Studio Cappella S.r.l. di Gorizia, riguardante i “lavori di allacciamento alla fognatura comunale dell'Ospedale di Palmanova”, per un importo complessivo di € 120.000,00;
- con Determina n.574 dd. 06/03/2018 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A.R.L. di Ronchi dei Legionari (GO) per un importo contrattuale netto complessivo di € 92.195,05 comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 7.156,44) ed al netto del ribasso di gara (18,89%);
- Il giorno 15/10/2018 il Direttore dei Lavori, ing. Federico Olivotti dello Studio cappella di Gorizia, con apposito verbale ha consegnato i lavori alla ditta I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A.R.L. di Ronchi dei Legionari (GO);

ATTESO che il Direttore dei Lavori ha rilevato la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione di lavori di completamento non previsti nella fase progettuale:

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

1. Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di portata elettromagnetico, compreso strumento di misura e trasmettitore per l'impianto fognario del P.O. di Palmanova.

ATTESO che la ditta CID S.r.l. – Via Pradis, 19 –di Colloredo di Monte Albano (UD), ha fatto pervenire a questa Azienda Sanitaria tramite PEC prot. n. 4572 dd. 24/01/2019 un preventivo di spesa per i lavori aggiuntivi sopraelencati; per un importo complessivo di € 3.000,00 + 660,00 IVA 22% e così per complessivi € 3.660,00;

ACCERTATA altresì la congruità dei prezzi offerti tenuto conto della complessità e dell'entità degli interventi richiesti;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) della D.Lgs n. 50/2016, che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori ad € 40.000,00;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per affidare alla CID S.r.l. – Via Pradis, 19 –di Colloredo di Monte Albano (UD) i lavori sopra descritti.

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la L.R. n.49/96;

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta CID S.r.l. – Via Pradis, 19 –di Colloredo di Monte Albano (UD) i lavori aggiuntivi relativi ai “lavori di allacciamento alla fognatura comunale dell'Ospedale di Palmanova”, per una spesa complessiva di € 3.000,00 + 660,00 IVA 22% e così per complessivi € 3.660,00, come da preventivo del 24/01/2019;
2. l'onere complessivo di € 3.660,00 IVA 22% compresa farà carico al conto 20.200.200 “fabbricati strumentali indisponibili” (PAL 2017) del bilancio 2019.
- 3.

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Ing. Fabio Spanghero

Ufficio proponente: Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Elenco Allegati:

Elenco uffici notificati:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 12/02/2019 15:42:51

IMPRONTA: 28CD3FBAF1B74135F6C9109A8C5BEF37491318FDCB6E89A8BF7B635756A64507
491318FDCB6E89A8BF7B635756A645076353C2F9EB807061BCD2BC5EFE1263D6
6353C2F9EB807061BCD2BC5EFE1263D672FE70BC243770196F8D8BBD9C43D781
72FE70BC243770196F8D8BBD9C43D78117880C79882FB170E517B5A1879CD2E9