

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

Determinazione n. 170 del 05/03/2019

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

OGGETTO: PIANO INVESTIMENTI 2017. LAVORI PER ALLACCIAMENTO ACQUE REFLUE ALLA FOGNATURA COMUNALE DELL'OSPEDALE DI PALMANOVA. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILAND di PERESSIN FABRIZIO DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) - CUP F46G1700019001 – CIG ZEF26F182B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che

- nel Piano Annuale 2017 è previsto l'intervento di realizzazione del tratto fognario per l'allacciamento delle acque reflue nella pubblica fognatura con una previsione di spesa di € 100.000,00;
- con Decreto n.413 del 06/06/2018 del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo del 29/05/2018 redatto dall'ing. Federico Olivotti dello Studio Cappella S.r.l. di Gorizia, riguardante i “lavori di allacciamento alla fognatura comunale dell'Ospedale di Palmanova”, per un importo complessivo di € 120.000,00;
- con Determina n.574 dd. 06/03/2018 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A.R.L. di Ronchi dei Legionari (GO) per un importo contrattuale netto complessivo di € 92.195,05 comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 7.156,44) ed al netto del ribasso di gara (18,89%);
- Il giorno 15/10/2018 il Direttore dei Lavori, ing. Federico Olivotti dello Studio cappella di Gorizia, con apposito verbale ha consegnato i lavori alla ditta I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A.R.L. di Ronchi dei Legionari (GO);

ATTESO che il Direttore dei Lavori ha rilevato la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione di lavori di completamento non previsti nella fase progettuale:

1. Sanificazione della vasca di accumulo del depuratore, di volume indicativo pari a 200 mc., dell'impianto fognario del P.O. di Palmanova.

ATTESO che la ditta EDILAND di Peressin Fabrizio di San Giovanni al Natisone (UD) – Via dell'Artigianato, 8 ha fatto pervenire a questa Azienda Sanitaria tramite PEC prot. n. 6609 dd. 04/02/2019 un preventivo di spesa per i lavori aggiuntivi sopraelencati; per un importo complessivo di € 1.846,00 + IVA 10% e così per complessivi € 2.030,60;

ACCERTATA altresì la congruità dei prezzi offerti tenuto conto della complessità e dell'entità degli interventi richiesti;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) della D.Lgs n. 50/2016, che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori ad € 40.000,00;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per affidare alla ditta EDILAND – Via dell'Artigianato, 8 – di San Giovanni al Natisone (UD) i lavori sopra descritti.

CONSIDERATO che in data 08/02/2019 la ditta EDILAND, ha fatto pervenire il formulario dello smaltimento dei fanghi presso la discarica autorizzata del CAFCC, impianto di depurazione acque reflue, documento che attesta l'effettiva esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei lavori geom. Massimo Goretti, di data 08/02/2019, che attesta che la ditta ha eseguito i lavori di sanificazione della vasca di accumulo del depuratore del P.O. di Palmanova come da preventivo di data 04/02/2019;

ACCERTATO che la ditta appaltatrice risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, così come richiesto dalla vigente normativa in materia, ciò risultando dall'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

STABILITO che a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, gli importi sopra richiamati risultano esigibili da parte dell'impresa appaltatrice;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la L.R. n.49/96;

D E T E R M I N A

1. di confermare l'affidamento alla ditta EDILAND – Via dell'Artigianato, 8 – di San Giovanni al Natisone (UD) i lavori aggiuntivi relativi ai “lavori di allacciamento alla fognatura comunale dell'Ospedale di Palmanova”, per una spesa complessiva di € 1.846,00 + 184,60 IVA 10% e così per complessivi € 2.030,60, come da preventivo del 04/02/2019;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “sanificazione della vasca di accumulo del depuratore del P.O. di Palmanova del 08.02.2019, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Massimo Goretti, da cui risulta che sulla base della contabilità finale, si può pagare alla ditta EDILAND di San Giovanni al Natisone (UD) l'importo di € 1.846,00 + IVA e così per complessivi € 2.030,60 IVA compresa;

3. di disporre il pagamento a saldo, relativo ai lavori suddetti, alla ditta EDILAND di San Giovanni al Natisone (UD) per un importo complessivo di € 2.030,60;
4. l'onere complessivo di € 2.030,60 IVA 10% compresa farà carico al conto 20.200.200 “fabbricati strumentali indisponibili” (PAL 2017) del bilancio 2019.

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Ing. Fabio Spanghero

Ufficio proponente: Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Elenco Allegati:

Elenco uffici notificati:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 05/03/2019 16:24:24

IMPRONTA: 9477110506023E1F2356F1EBCF87C00EBB86F105AC168202BDD00B7256074AEB
BB86F105AC168202BDD00B7256074AEB5B6ECFF15BC8F9661E945925B0F5FD32
5B6ECFF15BC8F9661E945925B0F5FD326F1419559084157827335CFFDA096AE7
6F1419559084157827335CFFDA096AE73383FB25AEC13AF0AF88E33D2AA8A474