

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

Determinazione n. 29 del 15/01/2019

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

OGGETTO: PIANO INVESTIMENTI 2017. LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE DEL CENTRO SALUTE MENTALE DI MONFALCONE. CUP F46G1700019001 CIG Z0925F67F2 – AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA ELECTRIX SRL di Castions di Strada (UD)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- Con il decreto del Direttore Generale n. 769 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto Definitivo Esecutivo dei “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della sede del C.S.M. di Monfalcone”, redatto dallo Studio Associato 3P di Marano Lagunare (UD) per un importo complessivo di € 171.885,65.
- con Determinazione del Responsabile della SC Gestione Gare e Contratti Acquisizione Lavori, beni e servizi n. 417 del 28.05.2018 Con Determina n.185 dd. 8/03/2018 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta ELECTRIX srl di Castions di Strada (UD) per un importo contrattuale netto complessivo di € 92.195,05 comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 7.156,44) ed al netto del ribasso di gara (18,89%);
- Con Determina n.546 dd. 23/07/2018 è stato liquidato il 1 SAL alla ditta ELECTRIX srl di Castions di Strada (UD) l'importo di € 40.559,28 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Con Determina n.641 dd. 12/09/2018 è stata redatta la Perizia suppletiva e di variante per i lavori di “adeguamento in materia di prevenzione incendi della sede del C.S.M. di Monfalcone”, a firma del Direttore dei lavori, per un importo contrattuale netto di € 106.024,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 7.156,44;
- con determinazione n. 752 del 09.11.2018 è stata approvata la contabilità finale, l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e la liquidazione finale, dei lavori in

oggetto, per l'importo complessivo di € 79.818,16 IVA compresa, alla ditta appaltatrice ELECTRIX srl di Castions di Strada (UD);

ATTESO che il Direttore dei Lavori ha rilevato la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione di lavori di completamento non previsti nella fase progettuale:

1. Pitturazione facciate esterne con idropittura lavabile per esterno, compreso stuccature, mascherature, lavaggio con idropulitrice a pressione e piattaforma autocarrata;

RILEVATO che la ditta ELECTRIX srl di Castions di Strada (UD), ha formulato un preventivo di spesa per i lavori aggiuntivi sopraelencati; che il preventivo degli interventi in parola è regolarmente pervenuto in data 12.10.2018 per un importo complessivo di € 11.681,86 + 2.570,01 IVA 22% e così per complessivi € 14.251,87;

ACCERTATA altresì la congruità dei prezzi offerti tenuto conto della complessità e dell'entità degli interventi richiesti;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) della D.Lgs n. 50/2016, che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori ad € 40.000,00;

ACCERTATA la legittimità di applicare l'istituto di cui al citato art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, per celerità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa anche alla luce dell'idoneità e conoscenza specifica della ditta ELECTRIX srl di Castions di Strada (UD) delle strutture oggetto d' intervento;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per affidare alla ditta ELECTRIX srl di Castions di Strada (UD) i lavori sopra descritti.

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la L.R. n.49/96;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa, di:

1. di affidare alla ditta ELECTRIX srl di Castions di Strada (UD) i lavori aggiuntivi relativi ai "lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della sede del C.S.M. di Monfalcone", per una spesa complessiva, comprensiva degli oneri per la sicurezza, di € 11.681,86+ 2.570,01 IVA 22% e così per complessivi € 14.251,87, come da preventivo del 12.10.2018;
2. l'onere complessivo di € 14.251,87 IVA 22% compresa farà carico per:
 - a) € 2.860,73 al conto 20.200.200 "fabbricati strumentali indisponibili" (PI 2017) del bilancio 2019.
 - b) € 11.391,14 al conto 20.200.200 "fabbricati strumentali indisponibili" (PAL 2009 – Interventi di completamento del P.O. di Gorizia) del bilancio 2019.

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Ing. Fabio Spanghero

Ufficio proponente: Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Elenco Allegati:

Elenco uffici notificati:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 15/01/2019 15:03:18

IMPRONTA: 805AEAC1142AB18F2628A41EA6E5EA7941911F57E6C9BF1184CA7B83D86EDC6E
41911F57E6C9BF1184CA7B83D86EDC6E745E4C44E1CA7F2D3B8463D2A6B76981
745E4C44E1CA7F2D3B8463D2A6B76981FAFD8B5356411433941C846886729696
FAFD8B5356411433941C84688672969627410A25C99E8E960D0F429BF2371F52